

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**“Reparatia strazilor din com. Grătiești, mun. Chișinău în perimetrul strazilor 1 Mai și Prieteniei (Etapa 1 - str. Stefan Gratie, Drumul Alegii Etapa 2 - str. Grigore Ureche, Hașdeu) ”**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/ de numirea obiectului                                                                                                                                                         | Anul 2019                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <i>“Reparatia strazilor din com. Grătiești, mun. Chișinău în perimetrul strazilor 1 Mai și Prieteniei (Etapa 1 - str. Stefan Gratie, Drumul Alegii Etapa 2 - str. Grigore Ureche, Hașdeu) ”</i> | Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs până la 6 luni din momentul semnării Contractului. |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul firmei: **inginer șef**

Denumirea firmei: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**