

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din “_16_” _09_ 2025_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud

| Nr d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Săptămâni | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Procurarea materialelor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Organizare santier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lucrări de curățare a amplasamentului și evacuare a deșeurilor rezultate din execuție | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Darea în exploatare / documentație de proiect | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data completării 10.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!