

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 45zile

reparația acoperișului grădiniței de copii nr. 5 “Alunelu” din s. Costești, r-nul Ialoveni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		septembrie	octombrie	noiembrie		
1	Categoria de lucrări:1.Astereala la invelitori+tratament ignifug	X				
2.	Categoria de lucrări:2.Lucrari de montare a tiglei metalice si streasina infundata	X	X			
3.	Categoria de lucrări:Sistema de scurgere		X			

Semnat: _electronic_

Data completarii:29.08.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_