

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de montare a obiectivului semaforic pe drumul R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu România,km 31,620"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor -3 luni-90zile					
		1	2	3	4	5	6
1.	Lucrări de montare a obiectivului semaforic pe drumul R7 R14-Drochia-Costești-frontiera cu România,km 31,620						

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**