

OFERTANT
VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea reparatiei sectorului de drum L426, acces spre s. Holercani
(in continuarea drumului raional asfaltat+str. 27 august 1989)

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2020								
		Luna 10			Luna 11			Luna 12		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-31	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30
1	Extinderea reparatiei sectorului de drum L426, acces spre s. Holercani (in continuarea drumului raional asfaltat+str. 27 august 1989)									

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de data încheierii contractului de antrepriză, din acest motiv graficul de executare posibil va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația procedurii respectiv lucrarile vor fi executate in maxim 20 zile din momentul încheierii contractului de antrepriză.

Data completării: 13.10.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL