

Graficul de executare a lucrărilor

„Reparația complexului sportiv din mun. Chișinău, or. Vatra, etapa II”						
Nr. d/o	mpartime	Denumirea lucrărilor	Termen de executie (2 luni)			
			luni			
			1		2	
			1-15	16-30	1-15	16-31
1	1	Finisare exterioră				
2	2	Lucrări de terasamente				
3	3	Lucrări de construcție				
4	4	Cotlovan , utilaje				

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL

Semnat electronic