

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afectate

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII, OR
Nr. 001 din 06.12.2023

privind lucrarea de întreținere a infrastructurii de protecție contra inundațiilor pe râul Nistru, executată la obiectul din hotărâre administrativă teritorială ale s. Râscăieți și s. Purcari r-nul Ștefan Vodă, modul r. Nistru, în cadrul CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1625046815838/002 din 06 august 2021, încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și „DACVI-COM” S.R.L., urmare a procedurii de Licitație Publică Descrisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1625046815838 din data 05.06.2021, în baza Proiectului de Execuție „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Râscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă”, în sumă totală de 30 639 921,39 lei (inclusiv TVA).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 01 din 5 aprilie 2022, eliberată de Consiliul raional Ștefan Vodă, valabilă pentru o perioadă stabilită în proiectul de organizare a execuției acestui lucrări.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 06.12.2023, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu Cazacu – director adjuncț „Apele Moldovei”

Membrii comisiei:

Ion CUCERIAN – șef serviciul juridic „Apele Moldovei”

Vlad CIBAN – specialist principal SICP „Apele Moldovei”

Daniel BUZILĂ – șef DCTI „Apele Moldovei”

Alexandru ONICI – Responsabil tehnic

Primăria s. Râscăieți:

Primăria s. Purcari:

3. Au mai participat la recepție:

Dumitru ANTIMIR – Director „DACVI-COM” Antreprenor General

Sergiu COJOCARU – Dirigenie de șantier

Victor CRUGIICOV – „AcvaProiect” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepțional lucrările executate în cadrul proiectului „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Râscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă”, finanțat din bugetul de stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetii”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că conform celor constatate vizual și confirmate de RT, lucrările incluse în cerință de sarcini au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare, fiind posibilă exploatarea obiectului.

Principalele lucrări executate la obiect:

1. Tăierea tufişurilor şi defrişarea copacilor de pe versanţi şi în zonele adiacente la dig pe ambele părţi ale digului
2. Tăierea stralului vegetal cu o grosime de 10 cm pe creastă şi pe versanţi, cu mularea în şanşuri temporare
3. Demontarea conductelor construite ilegal
4. Amenajarea drumului temporar
5. Fixarea solului, încărcarea în autocamioane şi transportul la locul de desfăşurare a lucrărilor
6. Nivelarea solului în straturi de până la 20 cm
7. Compactarea solului cu compactorul pe plector de oale, cu cel puţin 8 treceri pe un singur truseu
8. Nivelarea creştei digului
9. Refăcerea stralului vegetal pe creastă şi pe versanţi
10. Semnarea de larbă pe versanţi de digul
11. Nivelarea drumului de exploatare

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

- ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie

Obiectul cu numărul cadastral (Lipseşti), adresa poştală: extravilan de s. Râscăieţi şi s. Purcari r-nul Ştefan Vodă, mahal. r. Nistru, teren Fondul apelor, compus din următoarele construcţii: digul de protecţie contra inundaţiilor cu lungimea de 930m.

8. Prezentul proces-verbal, compunând 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06 / 12 / 2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Naţional pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepţie:

Specialişti:

Preşedinte: Radu CAZACU -

Membru: Ion CUCURIAVI -

Vlad CIBAN -

Daniel BUZILĂ -

Alexandru ONICI -

Primăria s. Râscăieţi -

Primăria s. Purcari -

I.Ş.

(semnătura)

(funcţia, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor în s. Râscăieţi - Purcari r-nul Ştefan Vodă" este



DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ, CARE
TREBUIA PREZENTATĂ, AU LIPSIT SAU SÎNT
INCOMPLETE.

Radu CAZACU - /

 /Președintele comisiei


Alexandru ONICI

 /Responsabil Tehnic

Dumitru ANTEMIR - /

 / Antreprenor general

LISTA LUCRĂRIILOR CUPRINSE ÎN
DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ NU AU FOST
EXECUTATE.

Radu CAZACU - /			Presedintele comisiei
Alexandru ONICĂ			/Responsabil Tehnic
Dumitru ANTEMIR - /			/Antreprenor general

LISTA LUCRĂRIILOR, CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
CARÉ NU S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Radu CAZACU - /



Alexandru ONICI - /



Dumitru ANTEMIR - /



/Responsabil Tehnic

/Antreprenor general