

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT (F3.4)

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Perioada de executare
1	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	2 zile lucratoare
2	Faza 2 Schiță de proiect	8 zile lucratoare
3	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz)	4 zile lucratoare
4	Faza 4 Verificarea	4 zile lucratoare
TOTAL		18 zile lucratoare

Data completării: **07/04/2021**

Semnat: **electronic**

Nume: **Vladimir Climenco**

Funcția în cadrul firmei: **Sef serviciu**

Denumirea firmei și sigiliu: **Bitahon Company SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Orheiului, 103, of. 6**