

Nr. 13.06-5 din 13.06.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul IET nr.106, IET nr. 139

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		2 luni calendaristice	
		1 luna	A 2-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile	
2.	Lucrări de construcție	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 2 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 13.06.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”