

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor exterioare de canalizare cu stație de epurare în s. Bahmut, raionul Calarasi, Etapa 1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	11 luni										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Organizare de șantier											
2.	1. Retea exterioara de canalizare											
3.	2. Statia de epurare a apelor uzate. Rezistentă											
4.	3. Statia de epurare a apei uzate. Soluții tehnologice											
5.	4. Statia de epurare. TH. Utilaj Etapa 1											
6.	5. Statia de pompare											

7.	6.Statia de pompare SP. Solutii tehnologice											
8.	7.Statia de pompare SP Utilaj											
9.	8.Incapere pentru amplasarea echipamentului electric											
10.	9.Statia de pompare. Дизель- генераторная установка на 5 кВА (марка АЕЕ)											
11.	10.Statia de pompare si epurare. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca АЕЕ)											
12.	11.Platforma A Statia de pompare. Plan general											
13.	12.Platforma B Statia de epurare. Plan general											

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**