

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări privind reconstrucția liniilor existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PRC -14/17 spre PD-44/13”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025 - 2026				
		Luna				
		1	2	3	4	
1	Organizare de șantier					
2	Lucrari conform devizelor					
3	Finalizare Lucrarilor					

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 110 zile începând cu data primirii ordinului de execuție, cu posibilitatea de a activa 24/24 și 7/7

Semnat:_____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL