

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția trotuarului-cale pietonală de acces către gimnaziul Boghiceni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Construcția trotuarului-cale pietonală de acces către gimnaziul Boghiceni	Anul (2023-2024)		
		3 luni/90 zile		
		1	2	3
Organizare de șantier				
1	Lucrări de terasament			
2	Lucrări de pavare a teritoriului			
3	Amenajarea teritoriului			
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor.				

Semnat: _____

Nume: **Vladimir COJOCARI**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"AVD LUXURY" S.R.L.**