

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (4luni)										
		I lună	II lună	III lună	IV lună							
1.	Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni	+	+	+	+							

Data completării 04.11.2024 Cu stimă,

Ofertant, „Profmarket Prim., SRL” _____