

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de repatare capitală la acoperișul căminului IP Colegiul Politehnic din Bălți
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01: Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (k salariu = 0.5) Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla Demontarea supapelor de aerisire din PVC Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5cm, k=1.67) Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	8-10 Zile					
3.	Obiect 02: Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri cu mastic de bitum (Pramer) Invelitori din doua straturi de carton bitumat, pe suprafete mai mari de 50 mp, (Tehnonikoli) Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, (Montare tabla - material de la demontare) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) Fabricarea si instalarea copertinelor din tabla	13-15 Zile					
...	Obiect 03: Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3. Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km. Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m. Transportul materialelor cu macaraua-turn, greutatea materialelor de pina la 0,5 t	5-7 Zile					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons" SRL_