

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Lucrari de reparatie (pavaj) la gradinita de copii s. Andrusul de Sus r-l Cahul

(работы будут проводиться в течении 1 (одного) месяца = 4 недель) со дня регистрации договора.

		1	2	3	4
1.	Подготовительные работы				
2. 1	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton				
3. 2	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm				
4. 3	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	Proces-verbal				

Дата заполнения: **25 septembrie 2023**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Reaposova Galina**

Должность в рамках фирмы: **administrator**

Наименование фирмы: **SRL «VICTSTROI VN**