

## Graficul de executare a lucrărilor

### “Gazificarea s.Clisova, rl.Orhei

| № | Denumirea lucrarilor         | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Total luni |
|---|------------------------------|--------|---------|-----|-------|------------|
| 1 | Lucrari de terasament        | →      |         |     |       | 2,5        |
| 3 | Montarea tevii PJ si PRG     |        | →       |     |       |            |
| 4 | Instalarea NE la consumatori |        |         | →   |       |            |
| 5 | Punerea in functiune         |        |         |     | →     |            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**