

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„... Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor în decurs de 120 zile

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	Organizare șantier, aprovizionare materiale	■	■															
2	Demolări bloc sanitar et.2	■	■	■														
3	Demolări bloc sanitar et.1	■	■	■														
4	Canalizare exterioară (săpături, conducte, betonări)		■	■	■													
5	Rețele apă și canalizare et.2			■	■	■												
6	Rețele apă și canalizare et.1			■	■	■												
7	Rețele încălzire et.2				■	■												
8	Rețele încălzire et.1				■	■												
9	Executare șape și hidroizolații et.2				■	■	■											
10	Executare șape și hidroizolații et.1				■	■	■											
11	Tencuieli și reparații pereți et.2					■	■	■	■									
12	Tencuieli și reparații pereți et.1					■	■	■	■									
13	Tavane gips-carton și finisare et.2						■	■	■									
14	Tavane gips-carton și finisare et.1						■	■	■									
15	Placări cu gresie și faianță et.2							■	■	■	■							
16	Placări cu gresie și faianță et.1							■	■	■	■							
17	Montare tâmplărie aluminiu și cabine HPL et.2								■	■	■							
18	Montare tâmplărie aluminiu și cabine HPL et.1								■	■	■							
19	Montare obiecte sanitare et.2									■	■	■						
20	Montare obiecte sanitare et.1									■	■	■						
21	Lucrări electrice și corpuri de iluminat et.2								■	■	■	■						
22	Lucrări electrice și corpuri de iluminat et.1								■	■	■	■						
23	Vopsitorii finale și retușuri										■	■	■					
24	Probe instalații, punere în funcțiune												■	■				
25	Curățenie generală și recepție internă													■	■			
26	Remedieri, recepție la terminarea lucrărilor														■	■	■	■