

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația căii de acces la Gradinița nr.1 din satul Coșnița.
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		2 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie				
		1	2	3		N
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de terasament _____		20 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Armare si cofraj si betonare _____			15 zile		
...	Obiect ... Categorie de lucrări: Lucrari de finisare _____				15 zile	

Semnat: Electronic
 Nume: Negruta Iurii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei Lina-Ing srl