

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Construcție a Pistei de alergări la Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni, din s. Lipoveni, r-nul Cimișlia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		3 luni calendaristice					
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de Construcție a Pistei de alergări la Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni	100 %					
2.1	Lucrari de terasamente	40 %	30 %	30 %	---	---	---
2.2	Eexecutarea pistei de alergat	---	---	10 %	30 %	40 %	20 %

Data 13 / martie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)