

Grafic de executare a lucrărilor

”Gazificarea a unui grup de case din s. Cosăuți. R-l Soroca”

	Anul 2024																				
	Luna																				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Organizarea șantierului		x																			
Montarea elementelor de susținere				x																	
Montarea gazoductului subteran		x	x	x																	
Montarea gazoductului suprateran				x	x																
Montarea utilajului					x																
Probe și verificări						x	x														
Înlăturarea neajunsurilor depistate							x	x													
Darea în exploatare									x												

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 11.03.2024