

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea unei porțiuni din strada Dumbrava cu lungimea 0,30 km în or. Stauceni și Construcția sistemului de canalizare pluvială din str. Dumbrava, orașul Stauceni, municipiul Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025		
		Total = 60 zile		
		0-20	21-40	41-60
1	Organizare de șantier			
2	Reabilitarea unei porțiuni din strada Dumbrava cu lungimea 0,30 km în or. Stauceni și Construcția sistemului de canalizare pluvială din str. Dumbrava, orașul Stauceni, municipiul Chișinău			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL