


OFERTANT

SRL"ANDIG TRANS

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Construcția strazii Mircea cel Batrin în s.Colonita, mun.Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		Luna	
		Aprilie 2019	Mai 2019
1.	Restabilirea traselui. Pichetarea axei	01 /04/19	
2.	Decaparea mecanizata a imbracamintei, Incarcarea asfalt frezat. Transportarea	02– 03/04/19	
3.	Amenajarea fintinilor la cota de proiect	04 - 05/04/19	
4.	Demolarea borduri existente mari	06 /04/19	
5.	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier. Transportarea pamintului. Compactarea rambleului pamint cu compactor Finisarea (politura) manuala a taluzurilor. Imprastierea cu lopata a pamintului afinat.	05 - 09/04/19	
6.	Amenajarea stratului drenant din nisip H=10	10 - 15/04/19	
7.	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta	16 - 26/04/19	
8.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald.	29 – 30/04/19	



9.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald	01 - 16/05/19
10.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton. Borduri prefabricate din beton de la demolare, pentru trotuare.	17 - 24/05/19
11.	. Instalatii semnalizare rutiera Amenajarea indicatelor rutiera	27/05/19
12	Amenajarea marcajului rutier	28 /905/19

Semnat: _____



Nume:

Vîrlan Zinaida

Funcția în cadrul firmei Administrator

Denumirea firmei

S.R.L. "Andig Trans"

