

Grafic de execuție

Lucrări de construcții pentru renovarea clădirii administrative a primăriei, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice

Nr. de ordine	Denumirea lucrărilor	I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună
1	Lucrări de construcție					
2	Iluminat electric					
3	Încălzirea					
4	Ventilarea					
5	Cazanheria					
6	Apa și canalizarea					