

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de extindere a grupelor de creșă publice în Grădinițele-creșă nr.1 și nr.2 din com.
Trușeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			.. Anul (n)	
		Luna				
		Octombrie	Noiembrie		..	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de extindere a grupelor de creșă publice în Grădinițele-creșă nr.1 și nr.2 din com. Trușeni</u>	+++++	+++++			
		+++++	+++++			
		+++++	+++++			
		+++++	+++++			
		+++++	+++++			
		+++++	+++++			
		+++++	+++++			
		+++++	+++++			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

*Termenul de execuție a lucrărilor 60 zile și începe din data primirii ordinului

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**