

(denumirea, numele, prenumele)

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna aprilie -mai
		01.04.2021 - 30.05.2021
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„**Vega Total**” S.R.L.

(semnătura autorizată)

