

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 25 august 2021

Privind obiectul „**Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia**

(str. Dosoftei și Marinescu,, executat în baza contractului 65/21 din 22.03.2021, încheiat între Primăria or.Cimișlia și SRL „Profact Construcții

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție cu nr.12 din 30.03.2021 eliberată de Primăria or. Cimișlia .
2. Comisia de recepție a fost înstituită în baza dispoziției Primarului or. Cimișlia cu nr.138 -d din 23.08..2021 în componența:

Președintele comisiei:

-- Sergiu Andronachi, primarul or. Cimișlia,

Membrii comisiei:

-- Sergiu Șuhin, viceprimar or. Cimișlia,

-- Gheorghe Bălan, viceșeful Primăria

-- Nicolae Borodim, specialist în construcții

-- Nicolae Răzmeriță, specialist atestat în construcții.

3. A întâmparticipat la recepție:

Costiș Ion, administrator SRL „Profact Construcții”, executorul lucrărilor

Lucrările au fost recepționate la data de 25.08.2021.

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală, de execuție, procesele verbale de recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:

-- Lucrările de reconstrucție a străzilor s-au executat în conformitate cu proiectul de execuție și documentației contractuale, neconformitățile depistate nu sunt esențiale și vor fi remediate până la data de 7.09.2021.

5. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și documentația care însoțește proiectul de execuție sunt prezente toate documentele necesare și complete

2) Lucrările din lista-anexă nr.2 nu au fost executate, sunt omise obiectii

3) Lucrările din lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile documentației de proiect, sunt obiectii neesențiale, care vor fi lichidate în perioada de remediere

6. Comisia de recepție, în rezultatul constatărilor făcute propune:

-- de a recepționa lucrările executate la reconstrucție a străzilor, după înlăturarea neconformităților;

7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

-- lucrările de reconstrucție a străzilor sunt îndeplinite în conformitate cu proiectul;

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

-- de a înlătura neconformitățile, expuse în lista- anexă nr. 3 până la data de 7.09.2021.

9. Prezentul proces verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe, însoțite cu un total de 5 fișe a fost încheiat astăzi, 25 august 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Sergiu Andronachi

Membri:

Sergiu Sulan

Georgeta Balan

Nicolae Borodiu

Nicolae Răzmeriță

Lucrarea „Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Dosoftei și Marinescu), este:

TRANSMISĂ DE

SRL „Profact Construct”,

Administrator: Costis Ion

2021

PRIMITĂ DE

PRIMĂRIA OR. CIMIȘLIA

Primar Sergiu Andronachi

2021