

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Lotul nr.4 Reparatia curenta a drumurilor asfaltice spre s. Racovat si s. Dubna"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Mai			Iunie			Iulie					
1	L 102, Drum de acces spre s. Racovat 1+350-2+150	█	█	█	█	█	█						
2	L 104, R14 - Drumul de acces spre s. Dubna (1+900-2+550)								█	█	█	█	█
	Total termen de executie	3 (Trei) luni calendaristice											

Data completării: 31.03.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL