

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ferestre, uși și articole conexe din PVC Centrul de plasament temporar pentru persoane
cu dezabilitati (adulte) mun. Balti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...	Anul (n)
		Zile		
		23		
1.	Organizare de șantier	1-2zile		
2.	<u>Pregătirea</u> <u>Construcțiilor precum și</u> <u>instalarea lor , reparații</u> <u>de tencuiala interioare</u> <u>exterioare</u>	1-23 zile		
3.				

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL