

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocurilor sanitare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019							
		Luna				Luna			
		Saptamîna				Saptamîna			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: 1. Etajul III								
3.	Categoria de lucrări: 2.Etajul II								
4	Categoria de lucrări: 3.Etajul I								
5	Categoria de lucrări: 4.Evacuare deseuri								
6	Categoria de lucrări:								
7	Categoria de lucrări: <hr/>								

Semnat: _____

Nume: **Sîmjer Olga**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: **SRL Danigasing**