

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Laborator din incinta CCD etajul 5, al IMSP Institutul Oncologic

			2026											
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparatie	90 zile												
2	Lucrari de electricitate	45 zile												

Data completarii: 02 februarie 2026

Nume: IGOR CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING