

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

***Lucrări de reparație a unei porțiuni de gard de până la 100 m.l amplasat în str.
Korolenko, 7 mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)***

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	14.05.2024			
2.	Lucrari de demolare	-	15.05.2024	-	-
3.	Gard	-	-	24.06.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 24.04.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**