

FORMULARUL 3.4

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de reparații curente a coridoarelor si podurilor in CMPRCVF”
(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna august	Luna septembrie/octombrie
		10.08.19-31.08.19	01.09.30 - 08.10.19.
	Organizare de șantier		
I.	Reparații a coridoarelor si podurilor		

Data : 30/ iulie / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

