

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația curentă a unei porțiuni de drum str.Kolhoznaia,s. Grigorievca r-l
Căușeni. (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		10	10						
1.	Organizare de șantier	01-05.10.2024	30.10.2024						
1.	Reparația curentă a unei porțiuni de drum str.Kolhoznaia,s. Grigorievca r-l Căușeni	Pregatire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, **26.09.2024**

Semnat _____

Nume **Serbenco Roman**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri- Căușeni"**