

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a drumului L531 de acces spre s. Nemțeni**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor<br>din<br>proiect | Anul 2020 |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--------|---|-----------|--|--|--|---------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |  |        |   | Luna      |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |        |   | martie    |  |  |  | aprilie |  |  |  | mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Organizare de șantier  |        |   |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>1. Drum L=463m B=4m</b>   |        |   |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,25  |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2          | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder  | m2     | 1700  |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,12m               | m3     | 212   |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2   | t      | 1,8   |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)                                   | m2     | 1852  |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2     | 463   |           |  |  |  |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: “18” februarie 2020

Nume: Valentin VIZITIU

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL