

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**  
**"Reparație la Școala Sportivă /Hol și Coridor din or.Rezina"**

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2023						
		XI		XII				
		27-28	29-30	1-8	11-15	18-22	25-27	28
1	Organizare de șantier	■ ■ ■ ■ ■						
2	Demontări		■ ■ ■ ■ ■					
3	Lucrări de reparație - HOL		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
4	Lucrări de reparație -Coridor		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
5	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"							■ ■ ■ ■ ■

Data completării 17.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz" (semnatura autorizată)