

CONTRACT DE ACORD N 21

Proiectul: Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă în raionul Nisporeni: Municipality Nisporeni, Vărzărești și Grozești, Republica Moldova: REȚELE DE DISTRIBUȚIE ȘI CONDUCTA DE SUB-TRANSMISIE PRINCIPALĂ GROZEȘTI – LUCRĂRI

Acest Contract este încheiat între:

**Primăria Nisporeni
Str. Alexandru cel Bun 55
6401 Nisporeni
REPUBLICA MOLDOVA**

(numit în continuare "Beneficiar") pe de o parte, și


**Consortiu "Izodrom – Polimer Gaz Construcții"
In acest moment numit LLC "Izodromgaz"
Strada a doua Ialoveni,,
MD 6801 orașul Ialoveni,
REPUBLICA MOLDOVA**

(numit în continuare "Antreprenor") pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca anumite Lucrări cunoscute ca "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești, Republica Moldova" REȚELE DE DISTRIBUȚIE ȘI CONDUCTA DE SUB-TRANSMISIE PRINCIPALĂ GROZEȘTI - LUCRĂRI" să fie executate de către Antreprenor, și a acceptat Oferta din partea Antreprenorului pentru executarea, finisarea și remedierea oricăror defecte ale acestor Lucrări,

Beneficiarul și Antreprenorul convin următoarele:

- 1) În acest Acord cuvintele și expresiile ar trebui să aibă unul și același sens și respectiv să fie incluse în Condițiile Contractului de mai jos.
- 2) Următoarele documente sunt considerate să formeze și să fie citite și interpretate ca parte ale acestui contract, în următoarea ordine de prioritate:
 - (a) Contractul de Acord
 - (b) Memorandumul Contractului de Clarificare/Negociere (dacă există)
 - (c) Anexe, Modificări și Clarificații la Documentele de Tender (dacă există)
 - (d) Procesele Verbale de la Ședințele de Clarificare (dacă există)
 - (e) Anexa la Tender
 - (f) Condițiile Particulare ale Contractului
 - (g) Condițiile Generale ale Contractului
 - (h) specificații tehnice
 - (i) Deviz de cheltuieli (după corectările aritmetice)
 - (k) Desene tehnice
 - (m) Forma Tenderului
 - (n) Orarele eșalonării lucrărilor (dacă există)
 - (o) Propunerea tehnică a Antreprenorului
 - (p) Oricare alte documente ce alcătuiesc Contractul.



- 3) În vederea plăților care urmează să fie efectuate de către Beneficiar Antreprenorului, menționate în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul, prin prezentul acord, să execute, finalizeze și remedieze defectele Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului.
- 4) Astfel Beneficiarul va efectua plățile către Antreprenor în conformitate cu executarea, finisarea și remedierea Lucrărilor:

Suma Contractului Acceptată (inclusiv contingentele dar fără TVA și alte taxe): este de 13.594.161,27 MDL (în cuvinte: treisprezece milioane cinci sute nouă zeci și patru de mii o sută șazeci și unu LEI și douăzeci și șapte BANI)

- 5) Cu acest acord, Antreprenorul declară prețul său de ofertă pentru Opțiunea1 (după cum este oferit) obligatoriu până la data de 30 aprilie 2014. Beneficiarul poate atribui întreaga cantitate sau doar o parte din lucrările rămase pentru Conexiunile de Casă (rămase ca lucrări opționale care nu sunt contractate în acest Contract de Acord) până la data de 30 aprilie 2014 prin intermediul unei Scrisori de Acceptare separate.

În caz de atribuire a oricărei părți din lucrările opționale rămase garanția de bună execuție va fi ajustată corespunzător. Nici o plată garantată în avans, adițională nu este prevăzută. Timpul de finalizare a lucrărilor nu va fi prelungit.


Antreprenorul nu poate pretinde costuri suplimentare pentru ne contractarea lucrărilor rămase din Opțiunea 1, precum și nu poate pretinde contractarea acestora.

- 6) Perioada de Contract
Valabil de la: *data semnării prezentului Contract de Acord*
Data de expirare: *826 zile de la data semnării prezentului Acord (după eliberarea certificatului de bună execuție)*
- 7) Perioada de Construcție și Notificare a Defectelor
Începutul perioadei de construcție: *cel târziu 42 de zile de la data încheierii prezentului Contract de Acord*
Durata perioadei de construcție: *400 zile*
Durata perioadei de Notificare a Defectelor : *365 zile (12 luni)*
Finalizarea obligațiilor Antreprenorului: *în termen de 28 de zile de la ultima dată de expirare ale perioadei de Notificare a Defectelor (după eliberarea Certificatului de Bună Execuție).*
- 8) Condițiile de plată
Toate plățile din cadrul prezentului Contract sunt reglementate de clauza 14 din Condițiile Generale și Particulare ale Contractului și de către părțile importante din Anexa la Tender.
- 9) Plățile în MDL către Contractant trebuie făcute prin transfer bancar direct pe contul bancar al Contractantului:

Denumirea băncii: **BC "MOLDINDCONBANK" S.A. fil. Ialoveni, MOLDMD2X314**

A/C Numele Posesorului de cont: **SRL "Izodromgaz"**

A/C Numărul contului: **2251814155**



- 10) Cererile de plată trebuie să fie adresate către Primărie și adițional către Apă Canal Nisporeni:

Primăria Nisporeni
Reprezentant: Ion Gangan

Alexandru cel Bun 55
6401 Nisporeni
MD-6401 Nisporeni

APA Canal Nisporeni
68 Alexandru cel Bun Str.
MD-6401 Nisporeni
REPUBLICA MOLDOVA

și vor fi achitate de către:

Primăria Nisporeni

- 11) Drept pentru care părțile semnează prezentul Contractul. Contractul dat va intra în vigoare din data în care a fost semnat de către ultima parte, numită Antreprenor.

BENEFICIAR:

Semnat și ștampilat de către:

ION GANGAN

(Nume și Familie cu litere mari)

ANTREPRENOR:

Semnat și ștampilat de către:

ALEXEI MISCU

(Nume și Familie cu litere mari)

În calitate de:

Primar al or. Nisporeni

Data.....

Locul pentru semnătură.....



În calitate de:

Administrator. SRL "IZODROMGAZ"

Fiind autorizat de și din partea Consorțiu "Izodrom – Polimer Gaz Construcții"

Data.....

Locul pentru semnătură.....



ACORD ADIȚIONAL# 03

la

CONTRACTUL

în vigoare din 6 februarie 2015

pentru

**Proiectul: Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apa în raionul Nisporeni:
Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești, Republica Moldova
COMPONENTA B+C) REȚELE ȘI CONDUCTA DE SUB-TRANSMISIE
GROZEȘTI**

Încheiată între :

**Primăria Nisporeni
Alexandru cel Bun 55
6401 Nisporeni
REPUBLICA MOLDOVA**

(în continuare numit,, Beneficiar ,,) pe de o parte, și

**Consorțiu "Izodrom – PolimerGazConstrucții"
În acest moment numit SRL "Izodromgaz"
Strada a doua Ialoveni,
MD 6801 orașul Ialoveni,
REPUBLIC OF MOLDOVA**

(numit în continuare "Antreprenor") pe de altă parte.

ACEST ACORD

Încheiat la data de 16 mai 2016

Întrucât Beneficiarul dorește următoarele schimbări și adăugări în Contractul (semnat la 6 februarie),, Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni : Primăriile Nisporeni , Vărzărești și Grozești, Republica Moldova ,, COMPONENTA B+C) REȚELE ȘI CONDUCTA DE SUB-TRANSMISIE GROZEȘTI

PRIN URMARE, părțile Contractului dat sunt de acord cu următoarele amendamente :

- 1) Volumul de lucrări din Contractul menționat mai sus va fi extins prin construirea rețelei adiționale (Borderoul 8) în orașul Nisporeni. Rețelele adiționale acoperă construcția a 846 m de conducte, 83 de conexiuni la case și lucrările corespunzătoare. Lista planșelor corespunzătoare (Borderoul 8) au fost deja înmânate Antreprenorului. Definirea lucrărilor care urmează a fi făcute la rețelele adiționale (Borderoul 8) sunt după cum urmează:
 - a) Montarea țevii HDPE, DN 110, PN 10 cu o lungime de 415,00 m întrecăminele HI-2c și HI-4c, inclusiv Conexiunile de Casa, pe strada Ștefan Neaga (cunoscută ca Ștefan Neaga partea I)

b) Montarea țevii HDPE, DN 110, PN 10 cu o lungime de 119 m inclusiv 2 cămine de rețea (13b, HI20b) cu vanele/accesoriile relevante precum și montarea țevii DN 125, PN 10 cu o lungime de 310,50 m inclusiv 2 camine de rețea (18b, HI 24b) cu vanele/accesoriile precum și conexiunile de casă pe strada Ioan Voda. Căminul de început este căminul HI-19b, deja construit de alt Antreprenor.

- 2) Rețelele adiționale din Nisporeni, menționate mai sus, trebuie să fie completate (inclusiv testele de presiune și dezinfectarea/clorinarea lor) cel târziu la 03 iunie 2016. Data finală de restabilire finală a suprafețelor trebuie să fie 10 iunie 2016.
- 3) Valoarea Contractului va fi corectată după cum prevede Sumarul General a Devizului de Cheltuieli, atașat la parte a Anexei.
- 4) **Prețul revizuit de Contract** inclusiv contingențele va fi de **20.371.533,90 MDL** (în cuvinte douăzeci de milioane și apte sute și apte zeci și unu mii cincisuttreizeci și trei lei nouăzeci debani).
- 5) Alte prevederi și condiții, ale contractului semnat de ambele părți la data de 6 februarie 2015, nu vor fi afectate de acest Acord și rămân în forță pe toată durata contractului.
- 6) Anexa dată intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Acest ACORD este pregătit, în afară de varianta Engleza, și în varianta Română. În caz de discrepanțe varianta Engleza va prevala.

BENEFICIARUL:

Semnat și stampilat de:

Mr. ROBU GRIGORII

În calitate de

Primar al orașului Nisporeni

ANTREPRENORUL:

Semnat și stampilat de:

Mr. ALEXEI MISCU,

În calitate de

Administrator

Fiind autorizat din partea

Consorțiului "Izodrom – Polimer Gaz
Construcții"

