

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie partiala a parterului blocului principal pentru amplasarea unei subdiviziuni în cadrul IMSP SCM "Sfanta Treime",  
str. A.Russo, 11/1, mun.Chisinau”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Termenul de executie: 90 zile dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor ( octombrie – decembrie)					
		1	2	3			
1	Organizare de șantier	Octombrie 2022	Noiembrie 2022	Decembrie 2022			
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----				
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----			
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: a)Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----			
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: a)Lucrari sanitare	-----	-----	-----			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”