

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Retele ingineresti IVC, AEF, AIVC în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								Anul 2026									Anul 2027		
		Luna								Luna									Luna		
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3
1.	Pregătirea șantierului și evaluarea lucrărilor. Organizarea efectivului și instruirea. Achiziționarea materialelor	■	■	■	■					■	■	■							■		
2.	Instalare rețele de apă Instalare rețele de canalizare Instalare rețele de ventilație	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■				■	■	■
3.	Instalare sisteme de climatizare. Instalare automatizări IVC. Instalare echipamente de energie.	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■			■	■	■
4	Testare și punere în funcțiune							■	■											■	
5	Recepție lucrări							■	■											■	

Semnat: _____



Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 27.02.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

