

Graficul de executare a lucrărilor

Obiect: CONSTRUCȚIA STAȚIEI DE OPRIRE, LOCURILOR DE PARCAJ ȘI A UNOR SECTOARE DE TROTUAR DIN STR. M. EMINESCU DIN MUN. STRĂȘENI

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 3 luni sau 13 saptamini												
			Saptamini												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Restabilirea traseului si trasarea axelor													
2	2	Demolarea trotuar existent													
3	3	Demolarea statiei existente													
4	4	Constructia trotuarului													
5	5	Parcaj													
6	6	Constructia buzunarului													
7	7	Montarea bordurei semirotunde B10													
8	8	Pavaj la statie													
9	9	Montarea statie de asteptare													
10	10	Consolidarea pietrei de bordura													
11	11	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere													

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic