

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație curentă IMSP Centrul de Sănătate Durlești”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„ Lucrări de reparație curentă IMSP Centrul de Sănătate Durlești”,- 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	Lucrari de reparatie curenta Bloc B etajul 3 (stomatologie, aripa dreapta, coridor, depozit, administratia); Lucrari de reparatie curenta Etajul 2 (Bloc A, B, Γ)				Lucrari de reparatie curenta Casa scarii (Bloc A) Lucrari de reparatie curenta Etajul 1 (Bloc B, Γ)			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

