

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

ocds-b3wdp1-MD-1679483859926

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		Perioada de executare a lucrarilor
	Lotul 1 Lucrări de restabilire a rosturilor de perete între panouri	<i>executarea lucrărilor va avea loc în decurs de cel mult 60 zile lucrătoare pentru fiecare lot și vor începe la data indicată în solicitarea scrisă de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar, la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.</i>
1	Categoria de lucrări: 1) refacerea rosturilor si suprafetelor panourilor de beton la fatada 2) refacerea rosturilor si suprafetelor panourilor de corative la fatada, 3) evacuare deseuri	
	Lotul 2 Lucrări de demontare și montare geamuri	<i>executarea lucrărilor va avea loc în decurs de cel mult 60 zile lucrătoare pentru fiecare lot și vor începe la data indicată în solicitarea scrisă de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar, la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.</i>
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplarie noi 3) lucrari de finisare interioare	

TOTAL:

Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de

cel mult 60 zile lucrătoare pentru fiecare lot și vor începe la data indicată în solicitarea scrisă de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar, la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.

Semnatura autorizata electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : SRL Mobiclass

Data 12-04-2023