

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția unui sector din strada Plopilor și str. Ulmu din s. Ulmu, rul Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026					
		luna					
		V				VI	
		1	2	3	4	1	2
	<i>Organizarea de santier</i>						
1.1	<i>Nivelarea și amenajarea stratului de piatra sparta h=15cm</i>						
1.2	<i>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic</i>						
1.3	<i>Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic</i>						
2.1	<i>Amenajarea stratului de uzura</i>						
2.2	<i>Profilarea și consolidarea acostamentelor cu piatra sparta</i>						
2.3	<i>Organizarea sigurantei și circulației rutiere</i>						

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL