



OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primăria s.Gura Galbenei rl.Cimișlia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări de reparații capitale a drumurilor locale s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia»:
Lotul nr. 4 - Str. Valul lui Traian

Denumirea etapelor de construcție	2026		
	I luna	II luna	III luna
1. Lucrări organizatorice și pregătitoare: organizarea șantierului	Primii 3 zile		
2. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare în autovehicule teren catg.II			
3. Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de 1 km			
4. Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg.II			
5. Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare			
6. Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare auto teren catg.II			
7. Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de 1 km			
8. Betonarea fundațiilor monolite			
9. Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innozorire			
10. Strat hidroizolat executat la cald			
11. Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale 35m, la placi			
12. Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25			
13. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra spartă SM SR EN 13242+AI:2010 de 10 cm			
14. Sapatura mecanică la rigole cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP, în teren catg.II			
15. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul			Ultimii 3 zile

Semnat: 11.03.2026
 Nume: Dimitroglu N.D.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL