

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de amenajare/construcție a terenului sportiv polivalent (cu pistă de alergări, teren de volei, baschet și fotbal) a Centrului de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" mun.Chisinau.

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Luna					
1	Lucrari de terasament						
2	Betonarea suprafetelor						
3	Amenajarea cu pavaj, gazon, membrana						
4	Fundatii pentru stilpi						
5	Peretele de sprigin						
6	Rigola de scurgere						
7	Imprejmuire						
8	Ridicarea fintinilor						

Durata de executie - 20 zile calendaristice

Semnat _____

Nume: Gheorghiu Valeriu

Denumirea: Asociatia SRL "P.V.CONST-SERVICE si Westart Sport SRL