

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări la “Amenajarea terenului adiacent Complexului Cultural-Administrativ Grătiești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Organizare de șantier				X
2.	Lucări de demolare				X
3.	Lucrări de terasamente				X
4.	Executarea peretelui de sprijin				X
5.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15				X
6.	Lucrări de montare a bordurilor mici - BR 100*20*8				X
7.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).				X
8.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare Eco (grosimea 6 cm).				X

Data: 06.12.2024

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”