

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primaria Corten

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**«Замена кровельного покрытия над зрительным залом и сценой
Культурного центра с. Кортен»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (8 luni) pina la 31.12.2025							
	1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna	7 luna	8 luna
1. Демонтажные работы								
2. Усиление каркаса								
3. Покрытие кровли								
4. Огне-био защита древесины								
5. Водосточная система								
6. Подшивка кровли								
7. Пожарная лестница								

Semnat: 16.04.2025

Nume: Dimitroglo N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL