

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea salii festive, muzeului si facilitatilor sanitare a cladirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100

				2026																							
				LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6			
Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2-1-1	Solutii arhitecturale (SA)	180 zile																								
2	2-1-2	Incalzire, ventilare, conditionare (IVC)	50 zile																								
3	2-1-3	Rețele de alimentare cu apa si canalizare (RAC)	50 zile																								
4	2-1-4	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)	50 zile																								
5	2-1-5	Semnalizarea de incendiu (SI)	50 zile																								
6	2-1-6	Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)	50 zile																								

Data completarii: **21 martie 2026**

Nume: **IGOR CEBAN**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. CONS ART ENGINEERING**