

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrări de reparații curente scări și perile DDF Ungheni

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																															
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																																

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 11 septembrie 2023