

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Amenajarea terenului și executarea lucrărilor de pavare în fața clădirii primăriei Tătărești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025	
		Luna	
		Octombrie	Noiembrie
1	<i>Amenajarea terenului și executarea lucrărilor de pavare în fața clădirii primăriei Tătărești</i>		

Semnat: _____

Nume: Andrei Draghinici

Funcția: Administrator

Denumirea întreprinderii: Drumark SRL

Data: 04.09.2025