

OFERTANT

SRL “Zagorlar”

Primaria s.Batîr rl.Cimișlia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achizitionarea lucrarilor de reparație a drumurilor locale s.Batir r-nul Cimișlia

Denumirea etapelor de construcție	2026							
	Aprilie				Mai			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Organizarea șantierului de construcții:	3 zile							
1.Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de trasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren categ.II								
2. Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t.								
3. Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare și innoir								
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul								3 zile

Semnat: 10.03.2026
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL